



대광교회 리모델링 TF

진행 단계

Step ① 업체 탐색 및 검토

Step ② 업체 선정

Step ③ 설계안 검토

Step ④ 설계안 확정

Step ⑤ 본당 리모델링 공사

Step ⑥ 나사렛 리모델링 공사

진행 경과

- 지난 주일(7/28) 공동의회에서 <추경 예산 조건부 승인>되었음 (전문가 검토 등 보완 조건)
- 업체로부터 계약서, 세부내역서, 자재스펙북 등을 넘겨받아 <전문가 자문단 검토>를 진행 중
- TF 및 전문가 검토를 통해 <본당 설계안>을 확정하여 교회 홈페이지 게시판에 게시하였음
 - 홈페이지 daekwangch.com → 선교·게시판 → 사역과 선교 → <2024 리모델링 게시판>
 - 카카오채널 [신내대광교회] 메시지 → <2024 리모델링 게시판>



향후 예상 일정

- 8월 2주차(8/11~8/17) : 나사렛 내부 철거 및 임시 예배당 설치
- 8월~10월, 3개월 간 : 본당 공사 (예정)

기도 제목

- 하나님께서 리모델링의 모든 과정을 주관하여 주시기를
- 당회, TF, 업체까지 섬기는 모든 이들이 성령 충만하기를
- 브살렐과 오홀리압에게 하셨듯 필요한 지혜와 능력을 부어주시기를

- 하나님께서 기뻐하시며, 온 성도가 즐겁게 사용하는 공간으로 변화되기를
 - 본 프로젝트에 대한 사탄의 모든 공격과 방해를 물리쳐주시기를
- +
- 전문가 자문단에게 지혜를 주셔서 설계, 계약, 시공 등 모든 과정이 잘 검토되고 진행되도록
 - 나사렛 철거 및 임시 예배당 설치가 잘 이루어져 큰 불편없이 예배드릴 수 있도록
 - 논의하는 모든 자리마다 성령님 함께하셔서 모든 이가 한 마음으로 협력할 수 있도록

24.08.04 게시